

Projetos e Iniciativas SC 2024						
Setor do Projeto	Q	Área do Projeto	Q	Início	Q	Fim
Supply Chain		-		01/01/2024		30/10/2024

Operações		Transporte		Planejamento		Projetos e Iniciativas SC												
Sprints		Q	Início	Q	Fim	Q	Duração	Q	Status	Q	%Com...	Q	Confia...	Q	Velocid...	Q	Custo	Q
Aumento da produção da fábrica de Paletes			01/05/2024		30/09/2024		152		A Iniciar		0%		✓				✓	
Controle de Insumos			01/01/2024		31/08/2024		243		A Iniciar		0%		✓				✓	
Controle de Lote			01/01/2024		30/06/2024		181		A Iniciar		0%		✓					
Estruturação do CD CE/PB.			01/07/2024		31/08/2024		61		A Iniciar		0%		✓		✓		✓	
Novo Layout do CD de RL			01/04/2024		31/05/2024		60		A Iniciar		0%				✓			
Retira Cliente			01/06/2024		31/08/2024		91		A Iniciar		0%		✓		✓			
RFID			01/06/2024		30/09/2024		121		A Iniciar		0%		✓		✓			

