

Status Report Gerenciamento de Projetos e Iniciativas Supply Chain 2024

Setor do Projeto	Gerente do Projeto	Data Inicio	Data Fim
Supply Chain	Alex Brasil	01/01/2024	30/10/2024

Projetos e Iniciativas SC 2024

Projetos / Iniciativas Supply Chain	Data Inicio	Data Fim	Duração (dias)	Status	%Complete	Confiabilidade	Velocidade	Custo
	01/01/2024	31/10/2024	304	A Iniciar	0			
Transportes								
Integração com as Transportadoras	01/01/2024	31/03/2024	90	A Iniciar	0%	1		✓
Bidding de Transporte	01/01/2024	30/05/2024	150	A Iniciar	0%	1		✓
Mudança de Perfil de Frota (Entrega)	01/01/2024	31/03/2024	90	A Iniciar	0%	√	✓	
Estruturação de Torre de Controle	01/01/2024	30/06/2024	181	A Iniciar	0%	✓	✓	✓
Malha Logistisca	01/01/2024	31/10/2024	304	A Iniciar	0%		1	✓
Frete Retorno (Backhaul)	01/01/2024	31/08/2024	243	A Iniciar	0%		1	√
Operações								
Controle de Lote	01/01/2024	30/06/2024	181	A Iniciar	0%	✓		
RFID	01/06/2024	30/09/2024	121	A Iniciar	0%	✓	✓	
Novo Layout do CD de RL	01/04/2024	31/05/2024	60	A Iniciar	0%		✓	
Retira Cliente	01/06/2024	31/08/2024	91	A Iniciar	0%	✓	✓	
Controle de Insumos	01/01/2024	31/08/2024	243	A Iniciar	0%	1		✓
Estruturação do CD CE/PB.	01/07/2024	31/08/2024	61	A Iniciar	0%	√	✓	✓
Aumento da produção da fábrica de Paletes	01/05/2024	30/09/2024	152	A Iniciar	0%	√		√
Planejamento								
Inventário	01/01/2024	31/10/2024	304	A Iniciar	0%	/		
Abastecimento automático para indispensáveis	01/01/2024	31/03/2024	90	A Iniciar	0%	√		1
Plano de vendas (S&OP) para indispensáveis	01/02/2024	29/02/2024	28	A Iniciar	0%	✓.		
Roterização	01/03/2024	30/06/2024	121	A Iniciar	0%	✓	✓	
Ciclo mensal da categoria / SRM	01/04/2024	31/08/2024	152	A Iniciar	0%	✓		

Indicadores de Desempenho de Projetos e Iniciativas por mês

Gerente de Área



Marcelo Pelegrin Evanilson Peres Weliton Vilela

■ Custo Velocidade Confiabilidade

Objetivos Estratégicos

- Redução de Custos
- Aumento da Satisfação do Cliente
- Melhoria da Eficiência
- Adoção de Novas Tecnologias
- Melhoria da qualidade
- Aumento da Velocidade e Resposta

Principais Ganhos dos Projetos e Iniciativas

- Sustentabilidade
- Eficiência Operacional
- Gestão de Estoque eficiente
- Análise de Custos Totais
- Boas Negociações Contratuais
- Estoques reduzidos
- Melhoria do OTIF



