Minha nova pasta



Objetivos Estratégicos

- Redução de Custos
- Aumento da Satisfação do Cliente
- Melhoria da Eficiência
- Adoção de Novas Tecnologias
- Melhoria da qualidade
- Aumento da Velocidade e Resposta

Projetos e Iniciativas SC 2024

Operações	Transporte		Planejamento			Projetos e Iniciativas SC					
Sprints	C	Q.	Início	Q	Fim	Q	Duração	Q	Status	Q	%Con
Aumento da produção da fábrica de Paletes			01/05/2024		30/09/2024		152		A Iniciar		0%
Controle de Insumos			01/01/2024		31/08/2024		243		A Iniciar		0%
Controle de Lote		01/01/2024		30/06/2024		181		A Iniciar			
Estruturação do CD CE/PB.		01/07/2024		31/08/2024		61		A Iniciar		0%	
Novo Layout do CD de R	L		01/04/2024		31/05/2024		60		A Iniciar		0%
Retira Cliente		01/06/2024		31/08/2024		91		A Iniciar		0%	
RFID			01/06/2024		30/09/2024		121		A Iniciar		0%


Principais Ganhos dos Projetos e Iniciativas

- Sustentabilidade
- Eficiência Operacional
- Gestão de Estoque eficiente
- Análise de Custos Totais
- Boas Negociações Contratuais
- Estoques reduzidos
- Melhoria do OTIF


Indicadores de Desempenho de Projetos e Iniciativas por mês



Projetos e Iniciativas por Gerente de Área



Indicadores de Desempenho por Gerente de Área



Projetos e Iniciativas por Gerente de

